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	№
	Наименование показателей
	

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
	Мощность АО «Керамзит» на начало планового периода, тыс. м3

Строительство завода керамического гравия мощностью, тыс. м3

Год ввода в действие завода в планируемом периоде

Номер квартала, в котором осуществляется ввод завода в эксплуат.

Стоимость единицы мощности завода, руб./м3 – всего

В т.ч. – СМР 

Оборудование  

Строительство 9 – этажных домов:

Первый – номер года/номер месяца

Второй – номер года/номер месяца

Количество секций в доме

Строительство котельной отопительной с 3-мя котлами паропроизводительностью 10 т/час на топливе ДЕ-10-14

Год ввода в эксплуатацию

Месяц ввода

Стоимость котельной всего, т.р.

В т.ч. СМР

Монтажные работы

Оборудование

Полезная площадь одной секции жилого дома, м2 

Стоимость 1 м2 полезной площади жилого дома (в базисных ценах)

Руб. – всего 

В т.ч. – СМР

Увеличение (+), уменьшение (-) производственной мощности АО «Керамзит» в % к заданной за счет: - проведения организационно-технических мероприятий по годам

1-й – 5, месяц ввода 4-й

2-й – 3, месяц ввода 6-й

3-й – 3,8, месяц ввода 5-й

4-й – 4, месяц ввода 9-й

5-й – 5,3, месяц ввода 3-й

· строительства новых предприятий, реконструкции действующих

· изменение ассортимента или выбытия основных фондов по годам

1-й – 2,8 месяц выбытия 11-й

2-й – 3,0 месяц выбытия 7-й

3-й – 10,0 месяц выбытия 10-й

4-й – 4,0 месяц выбытия 2-й

5-й – 4,0 месяц выбытия 8-й

Долевое участие в строительстве пожарного депо, в % от стоимости завода керамического гравия

Ввод – в год ввода завода керамического гравия

 Долевое участие в строительстве коммуникаций общего назначения в % от стоимости завода керамического гравия (по всем вариантам: ввод – в год ввода завода керамического гравия)
	730

240

2

4

102,66

46,80

32,84

3/8

4/2

5

5

5

1620

567

372,6

680,4

214,3

219,70

209,22

По варианту

3 (по всем вариантам)

1,5


Практическое занятие № 1.

Составление баланса производственных мощностей по крупному объединению.

Для обеспечения увязки между планируемым объемом продукции, который должен быть обеспечен предприятием-производителем (объединением, отраслью в целом) и необходимым для этого производственными мощностями разрабатывается баланс производственных мощностей.

Баланс производственных мощностей является основой планирования объема капитальных вложений и ввода в действие основных фондов.

Балансовый метод предполагает соизмерение, балансирования двух (или более) частей.

В результате разработки балансов производственных мощностей, устанавливается разница между намеченным объемом производства продукции по плану и возможным ее выпуском на действующих предприятиях, выявляется размер необходимого ввода производственных мощностей за счет расширения и реконструкции действующих или строительства новых предприятий. При этом проверяется, насколько полно учтены возможности прироста мощностей на действующих предприятиях за счет их технического перевооружения.

Производственная мощность промышленного предприятия представляет собой максимально возможный годовой выпуск продукции (объем переработки сырья) при полном использовании производственного оборудования и производственных площадей с учетом достижения передовой технологии производства, организации труда и обеспечения высокого качества продукции.

В плановый баланс производственных мощностей включается:

1. производственные мощности на начало планируемого года,

2. увеличение мощностей за счет их прироста на предприятиях (в отрасли) в результате осуществления организационно-технических мероприятий,

3. увеличение мощностей за счет строительства новых предприятий, расширения и реконструкции действующих,

4. уменьшение мощностей за счет выбытия, изменения ассортимента,

5. производственные мощности на конец планируемого года.

Среднегодовая мощность предприятия включает в свой состав мощность предприятия, как на начало года, так и на конец года.

Расчет среднегодовой мощности осуществляется по формуле: Мср=
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 (1), где Мср – среднегодовая мощность предприятия (натуральные единицы измерения),

Мн – мощность, действующая на начало года (натуральные единицы измерения),

Мк – мощность, действующая на конец года (натуральные единицы измерения),

Или   Мср=Мн+Мсрвв-Мсрвыб  (2), где

Мсрвв – среднегодовая вводимая в эксплуатацию мощность (натуральные единицы измерения),

Мсрвыб – среднегодовая выбывшая из эксплуатации мощность (натуральные единицы измерения).
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  (3), где

Мi – мощность, введенная в эксплуатацию в течение года за счет строительства, расширения, реконструкции, организационно-технических мероприятий (натуральные единицы измерения),

n – количество месяцев эксплуатации i-той мощности, введенной в действие в течение года, мес.

m – количество мощностей, введенных в действие в течение года.
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  (4), где

Mj – мощность, выбывшая из эксплуатации в течение года (натуральные единицы измерения),

kj – количество месяцев в году, которые j-я мощность не эксплуатировалась,

z – количество мощностей выбывших из эксплуатации по разным причинам в течение года.

Прирост мощностей в течение года может иметь место за счет осуществления оргтехмероприятий на действующих предприятиях (механизация и интенсификация производства, улучшение технологических процессов, модернизации оборудования и др.); реконструкции и расширения действующих предприятий; осуществления нового строительства; изменения номенклатуры и ассортимента продукции или режима работы предприятий.

Уменьшение действующей производственной мощности (Мвыб) происходит в результате исчерпания запасов полезных ископаемых, сырья; ликвидации производства, изменения номенклатуры и ассортимента продукции или режима работы предприятия по другим причинам.

Мощность предприятия на конец года определяется по формуле:
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 (5) , где
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 - суммарная, введенная в эксплуатацию за год мощность предприятия (натуральные единицы измерения),
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- суммарная, выбывшая за год мощность предприятия (натуральные единицы измерения).

Расчет среднегодовой мощности на конец каждого года планируемого периода.
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1. Прирост мощности за счет строительства завода керамического гравия мощностью 240 тыс. м3. Год ввода в действии 2-й, номер квартала, в котором осуществляется ввод в эксплуатацию завода 4-й.

Мсрвв=
[image: image8.wmf]240
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т.м3 (с 1 кв-ла 3-го года пятилетки)

2. Прирост производственной мощности АО «Керамзит» за счет проведения оргтехмероприятий по годам:

1-й 730 т м3
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2-й 730
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       3-й 730
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4-й 730
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       5-й 730
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3. Уменьшение производственной мощности за счет изменения ассортимента или выбытия основных фондов по годам:

1-й 730
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2-й 730
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       3-й 730
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4-й 730
[image: image25.wmf]´

0,04=29,2                           
[image: image26.wmf]77

,

26

12

11

2

,

29

=

´

=

выб

ср

М


       5-й 730
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Баланс производственных мощностей на плановый период.

	Пятилетки 
	годы
	Мощность на начало года т.м3
	Изменение производственной мощности т.м3 
	Среднегодовая мощность т.м3
	Мощность на конец года

	
	
	
	Прирост т.м3
	Уменьшен. т.м3
	
	Формула расчета
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	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	По плану
	1

2

3

4

5
	730

750,9

750,9

988,81

969,34
	24,3

10,95

240 16,16

7,3

29,02
	3,4

10,95

18,25

26,77

12,17
	750,9

750,9

988,81

969,34

986,19
	730+24,3-3,4

750,9+10,95-10,95

750,9+240,0+16,16-18,25

988,81+7,3-26,77

969,34+29,02-12,17
	750,9

750,9

988,81

969,34

986,19

	Итого 
	
	730                        
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	730+240+87,73-71,54
	986,19


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Практическое занятие № 2.

Определение расчетной продолжительности строительства объекта.

Продолжительность строительства всех объектов определяется на основании действующих норм продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений, СниП 1.04.03-85, ч. 1,2, Госстрой СССР – М.:АНПЦИТП, 1991-236. 

Настоящие нормы являются обязательными при определении продолжительности строительства новых и расширение действующих предприятий, их очередей, пусковых комплексов, сооружений и зданий производственного и непроизводственного назначения всех отраслей народного хозяйства и промышленности.

Нормы должны использоваться при составлении планов капитальных вложений, титульных списков строек, планов подрядных строительно-монтажных работ, планов материально-технического обеспечения и проектов организации строительства для определения продолжительности строительства, сроков ввода в действие мощностей объектов и основных фондов, размера задела на планируемый период и объемов капитальных вложений и строительно-монтажных работ.

Нормы продолжительности строительства устанавливают (в месяцах от начала строительства) общую продолжительность строительства объектов, продолжительность подготовительного периода, начало и конец передачи оборудования в монтаж, продолжительность монтажа оборудования, включая индивидуальные испытания, а также время на его комплексное опробование с учетом времени на необходимые пусконаладочные работы.

На основе норм распределяется объем капительных вложений и СМР (в %) по периодам (кварталам) строительства объектов для создания необходимых заделов в целях обеспечения ввода производственных мощностей и объектов в пределах установленной нормами продолжительности строительства.

По нормам задела устанавливается степень готовности строительства объектов по капитальным вложениям и строительно-монтажным работам Кn, стоимость основных фондов по вводимым пусковым комплексам или очередям Bn, задел по объему капитальных вложений и строительно-монтажных работ Зn.

Продолжительность строительства объектов, мощность (или другой показатель) которых отличается от приведенных в Нормах и находится в интервале между ними, определяется интерполяцией, а за пределами максимальных или минимальных значений норм – экстраполяцией. При наличии двух или более показателей, характеризующих объект, интерполяция и экстраполяция производятся исходя из основного показателя объекта по выпуску продукции (оказанных услуг).

Методом экстраполяции расчет производится исходя из того, что на каждый процент изменения мощности, указанной в Нормах, продолжительность строительства объекта изменяется на 0,3 %.

Определение расчетных норм продолжительности строительства объектов.

	№
	Наименование объектов
	Мощность предприятия по заданию
	Мощность предприятия по нормам
	Ув. (+), ум. (-) мощности по сравнению с нормами
	Формула расчета продолжительности строительства объектов
	Расчетн. норма продолж строит. (месяц)

	
	
	
	
	В натуральных единицах измерения
	В % %
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Завод керамического гравия, т.м3
	240
	200
	+ 40 т м3
	6
	Т=18(100+6)/100
	19,1

	2
	9-ти этажные дома с 5-ю секциями в каждом. Полезная площадь одной секции 214,3 м2 1й дом общей площадью – 214,3
[image: image31.wmf]´

5
[image: image32.wmf]´

9
	1071,5
[image: image33.wmf]´

9=

9643,5
	8000

10000
	+ 1643,5 м2
	20,5
	Т=1/2000
[image: image34.wmf]´

1643,5+8
	8,8

	
	2й дом - -----------------------------------
	1071,5
[image: image35.wmf]´

9=

9643,5
	8000

10000
	+ 1643,5 м2
	20,5
	Т=1/2000
[image: image36.wmf]´

1643,5+8
	8,8

	3
	Котельная отопительная с тремя котлами с паропроизводительностью
	10 т.час
	10 т.час
	
	
	
	8


График ввода объектов и производственных мощностей в эксплуатацию.

	Наим.объект.


	Годы строительства 

	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	месяцы
	месяцы
	месяцы
	месяцы
	месяцы

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Завод керам.гравия
	
	
	
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9-ти этаж.

1

2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная отопит.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	· 
	
	
	
	
	
	
	


Практическое занятие № 3.

Определение объемов капитальных вложений и строительно-монтажных работ.

Капитальные вложения на строительство промышленного объекта (КВ) определяется исходя из его производственной мощности (М) и капитальных вложений в расчете на единицу этой мощности (УКВ), определенных по объектам аналогам, проекты которых разработаны Воронежским проектным институтом «Гипропром».

Капитальные удельные вложения – это затраты на создание производственных мощностей и основных фондов предприятий и объектов производственного назначения, рассчитанные на единицу мощности прироста производства продукции, ремонта и услуг.

Различают нормативы капитальных вложений:

· индивидуальные нормативы – для предприятий, хозяйств, объектов и соответствующих значений их производственной мощности,

· укрупненные нормативы – для видов отраслевых производств,

· сводные и укрупненные нормативы капитальных удельных вложений в целом для отраслей, разработанные на основе индивидуальных нормативов с учетом отраслевых воспроизводственных и территориальных пропорций развития отрасли.

По новому строительству нормативы капитальных удельных вложений рассчитываются на единицу вновь созданной мощности и на расширение и реконструкцию, и техническое перевооружение действующих предприятий – на единицу прироста исходной производственной мощности предприятия, объекта.

При применении нормативов лимит капитальных вложений, требующихся для строительства предприятий, объектов и хозяйств находится путем произведения величины производственной мощности на норматив капитальных удельных вложений.

Для расширения, реконструкции и технического перевооружения лимит капитальных вложений определяется произведением расчетной величины прироста исходной производственной мощности на норматив капитальных удельных вложений.

Предусмотрена корректировка нормативов капитальных удельных вложений при строительстве отраслевых объектов в районах с условиями, отличающимися от базовых (дифференцированию по СМР и по оборудованию).

Расчет.

КВ=М
[image: image37.wmf]´

УКВ, где

УКВ – капитальные вложения на единицу мощности строящегося предприятия или капитальные удельные вложения, определенные на основе нормативов капитальных вложений,

М – производственная мощность предприятия (объекта) по заданию.

Стоимость жилого дома определяется исходя из общей (полезной) площади дома и прейскурантной стоимости 1 м2 полезной площади.

Расчет осуществляется в базисных ценах с учетом коэффициента, равного 1,65 (отраслевой коэффициент увеличения стоимости жилых панельных домов в базисном уровне по отношению к ценам 1994 года).

Рассчитанные таким образом капитальные вложения на строительство объекта должны быть распределены по годам строительства, исходя из распределения их согласно, Нормам продолжительности строительства по месяцам (кварталам) графику ввода объектов в эксплуатацию. Это касается и других строящихся объектов, предусмотренных заданием.

Капитальные вложения на какой-либо год строительства (КВпл) по объекту определяются разностью между готовностью объекта на конец года (КВк) и готовностью этого объекта на начало года (КВн).

КВпл=КВк-КВн  (7)

КВк=КВ
[image: image38.wmf]´

Зп (8)

КВн=КВ
[image: image39.wmf]´

Зн (9), где

КВ – стоимость объекта подлежащего строительству (с учетом коэффициента 1,65), рассчитанная по формуле,

Зн,   Зк – норма задела по капитальным вложениям на начало и конец расчетного года, соответственно определенная по СниП 1.04.03-85.

Расчет.

1. Капитальных вложений на строительство завода керамического гравия мощностью 240 т м3. КВ=М
[image: image40.wmf]´

УКВ=102,66
[image: image41.wmf]´

240=24638,4 т.р. В т.ч. СМР 46,8
[image: image42.wmf]´

240=11232 т.р.

2. Капитальных вложений на строительство 9-ти этажных домов

1-й дом М=214,3
[image: image43.wmf]´

5=1071,5 м2
[image: image44.wmf]´

9=9643,5 м2
2-й дом М=214,3
[image: image45.wmf]´

5=1071,5 м2
[image: image46.wmf]´

9=9643,5 м2 – стоимость 1 м2 полезной площади (в базисных ценах) 219,7 руб.

КВб.ц.=219,7
[image: image47.wmf]´

9643,5=2118676,9 руб.

1-й дом КВ=219,7
[image: image48.wmf]´

9643,5
[image: image49.wmf]´

1,65=3495816,9 руб.

2-й дом КВ=219,7
[image: image50.wmf]´

9643,5
[image: image51.wmf]´

1,65=3495816,9 руб., 2118676,9 руб.

3. Капитальных вложений на строительство отопительной котельной с 3-мя котлами с паропроизводительностью 10 т.ч. на топливе ДЕ-10-14.

Стоимость котельной всего 1620 т.р. (по заданию).

I. Расчет продолжительности строительства объекта, включаемого в титульный список вновь начинаемых строек.

	1.Название и местонахождение стройки

2. Проектная мощность

3. Сметная стоимость, всего

4.Срок ввода объекта в действие

5.Начало строительства объекта по плану

6.Продолжительность строительства

а) по нормам (п.8 раз.15 стр.282 СниП 1.04.03-85)

б) общая расчетная продолжительность строительства объекта

7.Дополнительные сведения 

8.распределение капитальных вложений и строительно-монтажных работ
	Завод керамического гравия 

мощностью 240 т м3

24638,4 т.р.

4 квартал 2-го года пл.пер.

2 квартал 1-го года пл.пер.

18 мес.

18(100+6)/100=19,1 мес.

Нет

Согласно расчету задела


II. Расчет задела по заводу керамического гравия.

Исходная информация:

· Общая (расчетная) продолжительность строительства завода керамического гравия Тоб.=19 мес.

· Продолжительность строительства завода согласно нормам Т=18 мес.

· Показатели задела собственного завода керамического гравия.

Табл.1.

	
	Показатель 
	Нормы задела в стр-ве по кварталам, % сметной стоимости

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Завод керамического гравия
	Кп
	9/12
	20/27
	35/46
	60/55
	83/84
	100/100


Для определения показателей задела определяется коэффициент по формуле


[image: image52.wmf]s

=Т/Тоб
[image: image53.wmf]n

´

, где

Т – продолжительность строительства по норме,

Тоб – общая (расчетная) продолжительность строительства завода,

n – количество кварталов, соответствующие его порядковому номеру.

Задел по капитальным вложениям 
[image: image54.wmf]n
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- показатели задела по капитальным вложениям (СМР) для продолжительности строительства принятой по норме (Табл.1.) для порядкового номера квартала, соответствующего целому числу в коэффициенте 
[image: image57.wmf]s

;

d – коэффициент, равный дробной части в коэффициенте 
[image: image58.wmf]s

.

Значения коэффициентов 
[image: image59.wmf]s

и d.

	Коэф-ты и показатели задела
	Кварталы 

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
[image: image60.wmf]s


	0,95
	1,9
	2,85
	3,8
	4,75
	5,7
	6,65

	d
	0,95
	0,9
	0,85
	0,8
	0,75
	0,7
	0,65


Показатели задела для общей (расчетной) продолжительности строительства по формуле равны. Расчет задела по СМР производится аналогично.

К1=К0+(К1-К0)0,95=0+(9-0)0,95=8,5
[image: image61.wmf]»

9

К2=К1+(К2-К1)0,9=9+(20-9)0,9=18,9
[image: image62.wmf]»

19

К3=К2+(К3-К2)0,85=20+(35-20)0,85=32,75
[image: image63.wmf]»

33

К4=К3+(К4-К3)0,8=35+(60-35)0,8=55

К5=К4+(К5-К4)0,75=60+(85-60)0,75=77,25
[image: image64.wmf]»

77

К6=К5+(К6-К5)0,7=83+(100-83)0,7=94,9
[image: image65.wmf]»

95

К7=К6=100 %.

Расчет задела по СМР.

К1=0+(12-0)0,95=11,4

К2=12+(27-12)0,9=25,5

К3=27+(46-27)0,85=43,15

К4=46+(55-46)0,8=53,2

К5=55+(84-55)0,75=76,8

К6=84+(100-84)0,7=95,2

К7=100 %.

Задел в % к стоимости.

Показатели задела по капитальным вложениям и строительно-монтажным работам, нарастающим итогам в целом по заводу керамического гравия.

	Показатель
	Показатели задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
[image: image66.wmf]n
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	9/11
	19/26
	33/43
	55/53
	77/77
	95/95
	100/100


Задел по стоимости в (т.р.) в базисных ценах.

	Показатель
	Показатели задела в строительстве по кварталам, по стоимости (т.р.)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	По кап.влож.

По V СМР
	2217,5

1235,5
	4681,3

2920,3
	8130,7

4829,8
	13551,1

5953
	18971,6

8648,6
	23406,5

10670,4
	24638,4

11232


В прогнозных ценах

	По кап. влож.

По V СМР
	3548,0

1976,8
	7490,1

4672,5
	13009,1

7727,7
	21681,8

9524,8
	30354,6

13837,8
	37450,4

17072,6
	39421,4

17971,2


III. Расчет задела по строительству 9-ти этажных домов.

Исходная информация.

1. Общая (расчетная) продолжительность строительства Тоб=8,8 мес.
[image: image67.wmf]»

9 мес.

2. Продолжительность строительства по нормам. Мин. – 8 мес. Макс. – 10 мес.

3. Показатели задела по капитальным вложениям и СМР для жилого дома в % к стоимости нарастающим итогам.

	
	Наим. Показ.
	Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	9-ти этажный дом
	Кn
	6
	14
	30
	46
	62
	77
	92
	100


Показатели задела для общей (расчетной) продолжительности строительства.

	Показатель
	Показатели задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости


	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
[image: image68.wmf]n
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	6
	12
	26
	40
	53
	66
	79
	92
	100


Задел по стоимости в т.р. (в базисных ценах).

	Кап.влож.
	127,1
	254,2
	550,9
	847,5
	1122,9
	1398,3
	1673,8
	1949,2
	2118,7

	В т.ч. СМР
	121,1
	242,1
	524,6
	807,0
	1069,3
	1331,6
	1593,9
	1856,2
	2017,6


В прогнозных ценах.

	Кап.влож.
	209,7
	419,5
	908,9
	1398,3
	1852,8
	2307,2
	2761,7
	3216,2
	3495,8

	В т.ч. СМР
	199,7
	399,5
	865,6
	1331,6
	1764,4
	2197,2
	2629,9
	3062,7
	3329,1


IV. Расчет задела на строительство котельной отопительной.

Исходная информация.

1. Общая (расчетная) продолжительность строительства Тоб=8 мес. 

2. Продолжительность строительства по нормам Т=8 мес.

3.Показатели задела для котельной.

	
	Показатели 
	Нормы задела в строительстве по кварт., % смет.ст-ти 

	
	
	1
	2
	3

	Котельная отоп.
	
[image: image69.wmf]n
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	40/30
	88/85
	100/100


Задел по стоимости в т.р. (в базисных ценах).

	Показатель
	Показатели задела в строительстве по кварталам, по стоимости (т.р.)

	
	1
	2
	3

	По кап.влож.

По V СМР
	648

170,1
	1425,6

482
	1620

567


В прогнозных ценах

	По кап.влож.

По V СМР
	1036,8

272,2
	2281

771,1
	2592

907,2


Распределение капитальных вложений и СМР по годам строительства.

                                                                                                                                                                                                                 Табл.3.

	
	Задел в % к стоимости
	Задел по стоимости в т.р. 
	Объем кап. вложен. на год т.р.
	Объем СМР на год т.р.

	
	На начало года
	На конец года
	На начало года
	 На конец года
	
	


	
	По кап.

вложен
	По V
СМР
	По кап.

вложен
	По V
СМР
	По кап.

вложен
	По V
СМР
	По кап.

вложен
	По V
СМР
	В базис

ценах
	В прогн

ценах
	В базис

ценах
	В прогн

ценах

	1.Завод керам.гр.

1-й год

2-й год

2.9-ти этаж. дом

1 – 3-й год

3.9-ти этаж. дом

2 – 3-й год

      4-й год

4.Котельная отоп

4-й год

5-й год

Итого 
	33

26

40
	72,4

26

100
	33

100

100

26

100

40

100
	72,4

100

100

26

100

40

100
	8130,7

550,9

648,0
	8130,7

550,9

567,0
	8130,7

24638,4

2118,7

550,9

2118,7

648,0

1620,0
	8130,7

11232,0

2017,6

550,9

2017,6

567,0

567,0
	8130,7

1657,7

2118,7

550,9

1567,8

648,0

972,0

30495,8
	13009,1

26412,3

3495,8

909,0

2586,9

1036,8

1555,2

49005,1
	8130,7

3101,3

2017,6

550,9

1466,7

567,0

15834,2
	13009,1

4962,1

3329,1

909,0

2420,1

907,2

25536,6


Распределение капитальных вложений по годам строительства по всем строящимся объектам (в прогнозируемых ценах).

	Наименование объекта
	Годы 

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	
	Всего т.р.
	В том числе
	Всего т.р.
	В том числе
	Всего т.р.
	В том числе
	Всего т.р.
	В том числе
	Всего т.р.
	В том числе
	Всего 
	В том числе

	
	
	СМР
	Оборуд.
	
	СМР
	Оборуд.
	
	СМР
	Оборуд.
	
	СМР
	Оборуд.
	
	СМР
	Оборуд.
	
	СМР
	Оборуд.

	1.Завод керамич. грав.

2.9-ти этажный дом 

№ 1

3.9-ти этажный дом

№ 2

4.Котельная отопител.
	13009,1


	13009,1


	
	26412,3


	4962,1
	21450,2
	3495,8
	3329,1
	166,7
	909,0

1036,8
	909,0

907,2
	129,6
	2586,9

1555,2
	2420,1
	166,7

1555,2
	39421,4

3495,8

3495,8

2592,0
	17971,2

3329,1

3329,1

907,2
	21450,2

166,7

166,7

1684,8

	Итого 
	13009,1
	13009,1
	
	26412,3
	4962,1
	21450,2
	3495,8
	3329,1
	166,7
	1945,8
	1816,2
	129,6
	4142,1
	2420,1
	1721,9
	49005,1
	25536,6
	23468,4


Практическое занятие № 4.

Расчет  стоимости введенных в действие основных фондов.

Натурально-вещественное содержание основных фондов составляют средства труда, которые в течение длительного периода времени  пребывают в своей первоначальной форме. Они обслуживают многие циклы процесса производства, частями переносят свою стоимость на готовый продукт, тем самым постепенно теряют потребительскую стоимость.

Состав и структура основных фондов определяются их различным производствен​ным назначением и особенностями материально-вещественной формы. В связи с этим основные производственные фонды (ОПФ) объединяются в следующие основные группы:

· Здания и сооружения, куда включаются здания производственных предприятий, складские помещения, хозяйственные постройки, транспортные сооружения и др.

· Рабочие машины и оборудование (строительные машины и механизмы, оборудова​ние предприятий производственной базы и обслуживающих хозяйств).

· Силовые машины и оборудование (двигатели внутреннего сгорания, электродвигатели, электромоторы, генераторы, тепловую и электрическую энергию, передвижные электростанции, компрессоры, оборудование трансформаторных подстанций и др.).

· Транспортные средства автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного и других видов транспорта, выполняющие как технологические процессы в строительном производстве, так и транспортные функции.

· Инструмент и инвентарь (механизированный и немеханизированный инструмент), измерительные приборы, хозяйственный инвентарь сроком службы более одного года.

Соотношение стоимости отдельных групп основных производственных фондов характеризуют его структуру, которая изменяется в зависимости от степени и характера технической оснащенности, специализации предприятий.

Стоимость введенных в действие основных фондов определяются исходя из объемов капитальных вложений на строительство за исключением из них затрат не увеличивающих стоимость основных фондов.
Из общей суммы капитальных вложений исключаются затраты на строительство следующих объектов:

· Объектов энергетического хозяйства,

· Объектов транспортного хозяйства и связи,

· На наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения,

· На долевое участие завода (инвестора) в сооружении объектов общегородского назначения,

· На малоценный и быстроизнашивающийся инструмент и инвентарь,

· На возвратные суммы,

· На часть затрат по главам 8 + 12 сводного сметного расчета и непредвиденные работы и затраты, приходящиеся на исключаемые.

Ввод в действие основных фондов может быть определен по формуле:

Вф=НСн+(КВ-3)-НСк , где

Вф – стоимость вводимых в действие основных фондов, т.р.

Кв – капитальные вложения по годам пятилетия, т.р.

З – затраты, не увеличивающие стоимость основных фондов, т.р.

НСн и НСк – незавершенное строительство соответственно на начало и на конец каждого года пятилетия, т.р.

Незавершенное строительство включает стоимость незаконченных строительством зданий и сооружений, смонтированного и находящегося на монтаже оборудования, выполненных работ по его монтажу и другие затраты, принятые по объектам строительства, не введенные  в эксплуатацию.

Незавершенное строительство находится на балансе заказчика. Его показатель применяется при определении объема и использовании капитальных вложений. Относительный размер незавершенного строительства определяется как отношение его абсолютного размера на начало (конец) расчетного периода к объему капитальных вложений за предшествующий год.

Стоимость введенных в действие основных фондов  (в базисных ценах).

	Годы 
	Незавершенное строительство на начало каждого года НСн т.р.
	Капитальные вложения на год КВ, т.р.
	Затраты, не увеличивающие стоимость основных фондов в год З, т.р. 
	Незавершенное строительство на конец каждого года НСк , т.р.
	Ввод основных фондов по годам планового периода, т.р.

	Завод керамического гравия 
	8130,7
	1-й год

8130,7

2-й год

17616,4
	1108,7
	8130,7
	24638,4

	9-ти этажный дом №1
	
	3-й год

2118,7
	
	
	2118,7

	№ 2
	
	550,9
	
	550,9
	

	9-ти этажный дом №2
	550,9
	4-й год

1567,8
	
	
	2118,7

	Котельная 
	
	648,0
	
	648,0
	

	Котельная 
	648,0
	5-й год

972,0
	
	
	1620,0

	Итого 
	9329,6
	31604,5
	1108,7
	9329,6
	30495,8


Практическое занятие № 5.

Расчет прибыли предприятия.

Для расчета прибыли будущего предприятия необходимо определить стоимость годового выпуска продукции, а также его себестоимость за несколько лет (до момента окончания освоения вновь введенного в действие предприятия).

Вг=С
[image: image71.wmf]´

Огод (11) , где

С – стоимость единицы продукции будущего предприятия, руб.

Огод – годовой выпуск продукции, м3,

Вг – стоимость годового выпуска продукции, т.р.

По заводу керамического гравия С принимаем в размере 50 руб. за 1 м3 (в ценах 1994 года).

Поскольку первые несколько лет предприятие работает, как правило, не на полную мощность из-за мероприятий по освоению этого предприятия, годовой выпуск продукции по годам определяется в соответствии с коэффициентом использования производственной мощности.

Коэффициенты использования производственной мощности завода.

	Годы эксп.
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Коэффиц. использования мощности
	0,6
	0,65
	0,7
	0,89
	0,95
	0,95


Объем годового выпуска продукции (Огод) определяется по формуле:

Оi год=М
[image: image72.wmf]´

Кi (12), где

М – мощность завода, подлежащего строительству, по проекту, м3.

Кi – коэффициент использования производственной мощности в i-том году эксплуатации.

Под первым годом работы вновь введенного предприятия понимается первый (полный) год его работы.

Нулевым годом эксплуатации считается год ввода предприятия в эксплуатацию. В этот год объем выпускаемой продукции и себестоимость ее производства необходимо определять пропорционально числу отработанных месяцев в этом году.

Например, если предприятие введено в эксплуатацию в третьем квартале, объем полученной продукции составит 3/12
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Себестоимость годового выпуска продукции предприятия рассчитывается по формуле: СС=ОМ+ВМ+Т+Э+ЗП+НЗП+А+МС+СИ+ПЗ (13), где

ОМ – затраты на основные материалы, т.р.

ВМ – затраты на вспомогательные материалы, т.р.

Т – затраты на топливо, т.р.

Э – затраты на энергию всех видов, т.р.

ЗП – основная и дополнительная з/плата работников, т.р.

НЗП – начисления по социальному страхованию на заработную плату, т.р.

А – амортизация основных производственных фондов, т.р.

МС – отчисления по обязательному медицинскому страхованию, т.р.

СИ – затраты на страхование имущества, т.р.

ПЗ – прочие затраты, т.р.

Эти затраты определяются на основе данных приложения 2.

Расчет себестоимости годового выпуска продукции вновь введенного в действие предприятия. По табл. 7.

Табл.7.

Себестоимость годового выпуска продукции.

	Наименование затрат
	Годы 

	
	1-й
	2-й
	3-й
	4-й
	5-й
	6-й

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Объем годового выпуска продукции, тыс. м3 Оi год=М
[image: image74.wmf]´

Кi
	144
	156
	168
	214
	228
	228

	2. Затраты на основные материалы, т.р. 9,6 %
	691,2
	748,8
	806,4
	1027,2
	1094,4
	1094,4

	3. Затраты на вспомогательные материалы, т.р. 0,8 %
	57,6
	62,4
	67,2
	85,6
	91,2
	91,2

	4. Затраты на топливо (природный газ), т.р. 10,92 %
	786,2
	851,8
	917,3
	1168,4
	1244,9
	1244,9

	5. Затраты на энергию всех видов, т.р. 6,55 %
	471,6
	510,9
	550,2
	700,9
	746,7
	746,7

	6. Затраты на основную и дополнительную з/плату всех работников, т.р.

ЗПср
[image: image75.wmf]´

Чр=ФОТ, Чр=180 чел.
	302,4
	302,4
	302,4
	302,4
	302,4
	302,4

	7. Затраты на социальные нужды
	105,5
	105,5
	105,5
	105,5
	105,5
	105,5

	8. Амортизация основных производственных фондов на полное восстановление первоначальной стоимости, т.р.
	828,3
	828,3
	828,3
	828,3
	828,3
	828,3

	9.Отчисление по обязательному медицинскому страхованию3,6%
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9

	10. Страхование имущества, т.р.

0,8 %
	236,5
	236,5
	236,5
	236,5
	236,5
	236,5

	11. Прочие расходы (7,8 % от стоимость годового V продукц.)
	561,6
	608,4
	655,2
	834,6
	889,2
	889,2

	12.Стоимость годового выпуска продукции, т.р. Вг=С
[image: image76.wmf]´

Огод
	7200
	7800
	8400
	10700
	11400
	11400

	Итого 
	4051,8
	4265,9
	4479,9
	5300,3
	5550,0
	5550,0


Прибыль от реализации выпущенной предприятием продукции определяется по формуле     Пi=Bi-CCi (14), где

Пi – прибыль i-ого года эксплуатации завода, т.р.

Bi – стоимость годового выпуска продукции вновь введенного предприятия в i-том году, в оптовых ценах предприятия, т.р.

CCi – себестоимость годового выпуска продукции в i-том году эксплуатации, т.р.

Табл.7.

Расчет прибыли.

	Показатели 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Прибыль от реализации продукции предприятия в базовых ценах, т.р.
	3148,2
	3534,1
	3920,1
	5399,7
	5850,0

	Индекс инфляции в инвестиционной сфере
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6
	1,6

	Прибыль от реализации продукции в прогнозных ценах, т.р. (в ценах 91 года) 
	5037,1
	5654,6
	6272,2
	8639,5
	9360,0


Пересчет прибыли по годам с учетом уровня инфляции осуществляется при помощи коэффициента инфляции (прил. 4). Итого за 5 лет в баз.ц. 21852,1; в прогн.ц. 34963,4.

Расчет периода окупаемости капитальных вложений (инвестиций) в строительство завода.

(в базисных ценах).                                                Табл.8.

	Показатели и формулы расчета
	Величина 

	1. Капитальные вложения в строительство завода, млн.р.

2. Основные фонды на конец планового периода с учетом их ввода от капитальных вложений в действующее производство, млн.р. Расчет на пятилетие.

3. Амортизационные отчисления на восстановление основных фондов, млн.р.

4. Выручка от реализации выбывающих основных фондов, млн.р.

5. Прибыль, полученная от эксплуатации предприятия за 5 лет, млн.р.

6. Отчисления от прибыли в республиканский бюджет, млн.р.

7. Отчисления от прибыли на покрытие местных налогов, млн.р.

8. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия за 5 лет. (стр. 5 – 7), млн.р.

9. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия в среднем за год (стр. 8), млн.р.

10. Коэффициент эффективности строительства завода        (стр. 9:стр. 2)

11. Период окупаемости капитальных вложений (1 : стр. 10), лет. 1/0,115=8,695
	24,6

24,6

4,1

21,9

4.8

2.8

14.2

2.8

0,115

8,7 года


Приложение 2.

Определение элементов затрат в составе себестоимости продукции.

	Наименование затрат
	Порядок определения затрат на производство продукции

	1. Затраты на основные материалы

2. Затраты на вспомогательные материалы

3. Затраты на топливо (природный газ)

4. Затраты на энергию всех видов

5. Затраты на основную и дополнительную з/плату всех работников

6. Затраты на социальные нужды

7. Амортизация основных производствен​ных фондов на полное восстановление первоначальной стоимости

8. Отчисления по обязательному медицинскому страхованию

9. Страхование имущества

10. Прочие расходы
	9,6 % от стоимости годового выпуска продукции предприятия (от производственной программы)

0,8 % от стоимости годового выпуска продукции предприятия 

10,92 % от стоимости годового выпуска продукции предприятия

6,55 % от стоимости годового выпуска продукции предприятия

ЗПср
[image: image77.wmf]´

Чр=ФОТ, где 

ЗПср – средняя з/плата 1-го рабочего

Чр – ср. спис. численность 1-го рабочего

ФОТ – фонд оплаты труда, руб.

34,9 % от ФОТ

в процентах от стоимости основных фондов (см. прил. 3)

3,6 % от ФОТ всех рабочих

0,8 % от стоимости основных фондов и оборотных средств. Стоимость оборотных средств принять в размерах 20 % от стоимости ОПФ. 

7,8 % от стоимости годового выпуска продукции

	Примечание: численность рабочих принимается от 150 до 210 человек.


Приложение 3.

Расчет амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов.

Табл. П 3.1.

Структура основных фондов промышленного назначения по их видам.

	Виды основных фондов
	Величина основных фондов в % от общей стоимости ОФ.

	1. Здания и сооружения

2. Оборудование, инструмент, инвентарь
	77,3

22,7

	Всего 
	100


Табл. П 3.2.

Расчет амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов.

	Виды основных фондов
	Стоимость ОПФ, т.р.
	Норма амортизацион​ных отчислений, %
	Сумма амортизации, т.р.

	1. Здания и сооружения

2.  Оборудование, инструмент, инвентарь
	19045,5

5592,9
	2

8
	380,9

447,4

	Итого 
	24638,4
	
	823,3


Практическое занятие № 6.

Расчет основных технико-экономических показателей предприятия.

Основные технико-экономические показатели будущего предприятия.

	Наименование показателей
	
	Величина показ.

	1. Годовой выпуск продукции в натуральном выражении, т м3 
	
	240

	2. То же в стоимостном выражении, т.р.
	50 р.
[image: image78.wmf]´

240000
	12000

	3. Общая сметная стоимость строительства, в т.ч. СМР, т.р.
	
	24638,4

11232

	4. Удельные капитальные вложения на 1 м3 выпускаемой продукции, руб.
	Исходные данные
	102,66

	5. Стоимость производственных фондов, т.р., в т.ч. здания, сооружения,

оборудование, инструмент, инвентарь
	Табл. П 3.2

Табл. П 3.2
	24638,4

19045,5

5592,9

	6. Фондоотдача, руб. F
	
[image: image79.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image80.wmf]

	

	7. Численность ППП, чел.
	
	180

	8. Производительность на одного работающего в натуральном выражении, м3
	
	1333

	9. Себестоимость годового выпуска продукции, т.р.
	5764,0
	5764,0

	10. Затраты на один рубль товарной продукции, руб.
	5764,0/12000


	0,48

	11. Прибыль, т.р.
	12000-5764
	6236

	12. Уровень рентабельности, %. К себестоимости,   к стоимости производственных фондов 
	6236/5764
[image: image81.wmf]´

100

6236/24638,4
[image: image82.wmf]´

100
	108,2

25,3

	13. Срок окупаемости капитальных вложений, лет
	1. 0,115
	8,7 лет

	1/ коэффициент эффективности строительства (т.е. прибыль/стоимость основных фондов)


                                                                                                             Титульный список                                                                              «УТВЕРЖДАЮ»                                Ф. № 1  

На строительство объектов завода керамического гравия по объединению Керамзит на 1999 год.

Ввод в действие производственных мощностей указывается в соответствующих единицах ввода

 в действие основных фондов, объема капиталовложений и строительно-монтажных работ в тыс. руб.

	№
	Наименование и местонахожде​ние стройки
	Год и месяц начала строительства
	Сметная стоимость
	Остаток сметного лимита на начало планируемого года
	Годовой план
	Ввод в действие мощностей объектов основных фондов
	По какому типовому проекту осуществляется, когда и кем утвержден проект, задав. сметно-финанс.стр.монт. работ 199 г. имеются рабочие чертежи

	
	
	
	Всего 
	В том числе
	Всего 
	В том числе
	Всего 
	В том числе
	Вводимые в действие  объекты
	Единицы измерения, т м3
	Количество 
	Сметная стоимость вводимых основных фондов,т.р
	Срок ввода в действие (год, месяц)
	

	
	
	
	
	СМР
	Оборудов.
	
	СМР
	Оборудов.
	
	СМР
	Оборудов.
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Завод керамического гравия
	1998 г.
	24638,4
	11232
	13406,4
	24638,4
	11232
	13406,4
	16507,7
	3101,3
	13406,4
	Завод керамического гравия
	 т м3
	240
	24638,4
	4 кв. 1999 г.
	По типовому проекту Воронежского проектного института «Гипропром»

Утвержден…


Список используемой литературы.

1. Нормативы капитальных вложений: Справочное пособие. А.А. Малыгин и др. М.; Экономика , 1990 – 314 с.

2. О составе затрат и единых нормах амортизационных отчислений, - М.; Финансы и статистика, 1995 г.

3. Педан М.П. Экономика строительства. Учебник для вузов – М.: Стройиздат, 1987 – 571 с.

4. СНиП 1.04.03-85, Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений, ч. 2. Госстрой СССР – М.: АНПЦИТП, 1991 – 236 с.

5. Строитель – 1997, 1998 №№ 1 – 12.

6. Экономика строительства: Справочник, И.Г. Галкин, В.А. Балакин, Ю.Г. Болтянский и др. под ред. И.Г. Галкина – М.: Стройиздат, 1989 г.

7. Общероссийский классификатор основных фондов. Введен в действие с 1.01.96 г. Москва, Инфра-М, 1997 г.

_1002114758.unknown

_1002201213.unknown

_1002386906.unknown

_1002450701.unknown

_1002468447.unknown

_1002469104.unknown

_1002469507.unknown

_1003838835.unknown

_1002469481.unknown

_1002468648.unknown

_1002462656.unknown

_1002448935.unknown

_1002450151.unknown

_1002450505.unknown

_1002388019.unknown

_1002204978.unknown

_1002286955.unknown

_1002286956.unknown

_1002205303.unknown

_1002210517.unknown

_1002286954.unknown

_1002208785.unknown

_1002205273.unknown

_1002204533.unknown

_1002204790.unknown

_1002204857.unknown

_1002204712.unknown

_1002204467.unknown

_1002201308.unknown

_1002204393.unknown

_1002127378.unknown

_1002199196.unknown

_1002199392.unknown

_1002199597.unknown

_1002199648.unknown

_1002199496.unknown

_1002199322.unknown

_1002199352.unknown

_1002199391.unknown

_1002199235.unknown

_1002197963.unknown

_1002198841.unknown

_1002199176.unknown

_1002198803.unknown

_1002127988.unknown

_1002128017.unknown

_1002127408.unknown

_1002127717.unknown

_1002114841.unknown

_1002115748.unknown

_1002116263.unknown

_1002115019.unknown

_1002114810.unknown

_1002114195.unknown

_1002114570.unknown

_1002114650.unknown

_1002114728.unknown

_1002114628.unknown

_1002114464.unknown

_1002114547.unknown

_1002114429.unknown

_1002113080.unknown

_1002113235.unknown

_1002113864.unknown

_1002113149.unknown

_1002111730.unknown

_1002112153.unknown

_1002111156.unknown

